

PROTOKOLLAUSZUG

Sitzung der Schulpflege vom 6. Juli 2015

07.03.9 Gemeindeübergreifende Projekte

Zusammenarbeit mit der Schule Uetikon am See Start der Teilprojekte

Ausgangslage

Die Schulpflegen der Schule Männedorf (Beschluss vom 23.3.2015) und der Schule Uetikon am See (Beschluss vom 17.3.2015) haben an ihren Sitzungen einen Projektauftrag zur Prüfungen einer engeren Zusammenarbeit der Schulen verabschiedet.

Wie in der Phase 1 des Projektauftrages vorgesehen, sind verschiedene Themenbereiche grob auf ihr Kooperationspotenzial geprüft worden. Dazu hat sich im Mai je eine Arbeitsgruppe den folgenden Themen angenommen:

- Betreuung (Tages-/Ferienbetreuung, Tagesschule, Krippe für Kinder der Mitarbeiter/-innen)
- Sonderpädagogik/Pädagogik (DaZ, Kleinklassen, Integration, Transporte, Freifächer)
- Kindergarten
- Primarschule (Uetikon intern)
- Sekundarschule
- Regelmässiger Austausch der Behörden, der Schulleitungen, etc.

Grob abgeklärt worden sind durch die Arbeitsgruppen anhand eines Rasters mögliche Synergien, Qualitätsgewinne oder weitere Vorteile, sowie allfällige Risiken und Hinderungsgründe (u.a. rechtliche Bestimmungen, Widerstand). Diese Vorabklärungen dienten der Kerngruppe als Basis für ihre weitere Arbeit.

Erwägung

Am 10. Juni 2015 hat die Kerngruppe die gesammelten Rückmeldungen einer Potenzialanalyse unterzogen und nach den Kriterien „Höhe des Mehrwertes“ und „Grösse des Aufwandes“ gewichtet.

Aus den Rückmeldungen der Arbeitsgruppen kann zusammenfassend festgehalten werden, dass eine Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg am meisten Potenzial hat in Bereichen, welche gesetzlich nicht eng reglementiert sind. Als heikel, respektive mit viel Aufwand und beschränktem Mehrwert verbunden, beurteilten die Arbeitsgruppen Themen, welche den regulären Unterricht tangieren.

Die Potenzialanalyse durch die Kerngruppe ergab ein relativ klares Bild:

Die Themenfelder Betreuung (Tages-/Ferienbetreuung, Tagesschule, Krippe für Kinder der Mitarbeiter/-innen) und Sonderpädagogik/Pädagogik (DaZ, Kleinklassen, Integration, Transporte, Freifächer) bieten sich für eine vertiefte Abklärung an und sollten in Teilprojekten bearbeitet werden. Allerdings soll die Thematik Tagesschule vorerst ausgeklammert und mit entsprechend geplanten Pilotprojekten des Kantons koordiniert werden.

Mehrwert	grosser Mehrwert / kleiner bis mittlerer Aufwand ➤ Teilprojekt starten	grosser Mehrwert / mittlerer bis grosser Aufwand ➤ Teilprojekt starten oder ➤ Thema im Auge behalten
	kleiner bis mittlerer Mehrwert / tiefer Aufwand ➤ Thema im Alltag und durch engere Zusammen-arbeit angehen / lösen	kleiner bis mittlerer Mehrwert / grosser Aufwand ➤ Thema vorerst zurück-stellen
	Aufwand	

Ziel der Teilprojekte ist es Modelle einer Zusammenarbeit umfassend zu prüfen und zu bewerten. Es sind weitere Aussagen zu Ressourcen (Infrastruktur, Personal, Finanzen) und zu pädagogischen, organisatorischen, rechtlichen und politischen Aspekten zu formulieren, welche die folgenden Punkte festhalten:

- IST-Analyse
- Termine, Meilensteine und Teilnehmer
- Ressourcenbedarf

Verschiedene Anliegen/Ideen aus den Arbeitsgruppen können in der Einschätzung der Kerngruppe ohne zusätzliche Projekte im Alltag geklärt und allenfalls umgesetzt werden. Es sind dies insbesondere

- Regelmässiger / informeller Austausch unter Lehrpersonen, Schulleitungen/Behörden
- Querversetzung von Schüler/innen
- Interne freiwillige Fortbildung für Uetiker Lehrpersonen auch für Männedorf öffnen
- Wahlfächer Sek Handarbeit Textil/nicht textil koordinieren und gemeinsam ausschreiben
- Begabten- und Begabungsförderung auf Sekundarstufe
- Austausch / Zusammenarbeit Schulsozialarbeit

Themen mit kleinem bis mittlerem Mehrwert und grossem Aufwand werden vorerst zurückgestellt.

Beschluss

Die Schulpflege beschliesst auf Antrag des Schulpräsidenten:

1. Die Themenfelder „Betreuung“ und „Sonderpädagogik“ werden in Teilprojekten vertieft geprüft auf eine realisierbare Zusammenarbeit. Die beiden Arbeitsgruppen, welche die Grobklärung vorgenommen haben, werden beauftragt bis zum 17. Oktober 2015 die Projektaufträge zu verfassen.
2. Am 7. Juli 2015 wird die Öffentlichkeit über den Beschluss informiert.
3. In ihren Oktobersitzungen (26. resp. 27.10.2015) beschliessen die Schulpflegen über die Projektaufträge.

4. Am 29. September 2015 wird mit einer Kickoff-Veranstaltung die Zusammenarbeit der beiden Schulen Männedorf und Uetikon am See lanciert. Eingeladen sind die beiden Behörden, die Schulleitungskonferenzen und die Mitglieder der beiden Teilprojekte.
5. Mitteilung durch Protokollauszug (per Mail) an:
 - Schulpflege Uetikon am See
 - Gemeinderat Männedorf
 - Präsidialabteilung Männedorf

Für die Richtigkeit des Auszugs

SCHULPFLEGE MÄNNEDORF



Wolfgang Annighöfer
Schulpräsident



Heinz Bochsler
Leiter Schulverwaltung