



Protokollauszug der Schulpflege

Sitzung vom 27. Mai 2019

39 Nachtragskredit Projekt Schulraumstrategie / öffentlich

Ausgangslage

Die Schulpflege hatte mit Beschluss vom 1. Oktober 2018 das Projekt Schulraumstrategie bewilligt.

Der Beratungsauftrag wurde der Firma Wüest Partner AG erteilt.

Für die Bearbeitung des Projekts nach dem festgehaltenen Vorgehen und den festgehaltenen Leistungen wurde ein Kostendach von CHF 85'000.00 exkl. MwSt. bewilligt.

Rechtsgrundlage

Richtlinie über die Finanzen der Gemeinde Männedorf.

Erwägungen

Die Gesamtdokumentation liegt vor und wurde der Schulpflege an der Sitzung vom 13. Mai 2019 und dem Gemeinderat an der Sitzung vom 15. Mai 2019 von den Verantwortlichen der Firma Wüest Partner AG präsentiert.

Im Projektverlauf sind bisher Kosten von rund CHF 106'000 exkl. MwSt. aufgelaufen.

Dieser Mehraufwand begründet sich mit den deutlich umfangreicheren Projektausarbeitungen und den detaillierteren Dokumentationsarbeiten im Rahmen der Bestandsaufnahme sowie der Variantenanalyse.

Noch ausstehend sind noch verschiedene Anpassungen sowie ein kurzer Abschlussbericht. Es wird deshalb von Seite der Firma Wüest Partner AG mit Gesamtkosten von rund CHF 120'000 gerechnet. Die Firma schlägt vor, der Gemeinde max. CHF 105'000.00 exkl. MwSt. zu verrechnen und die weiteren Mehrkosten selber zu tragen.

Finanzen

Das bewilligte Kostendach von CHF 85'000 exkl. MwSt. muss gemäss den Erwägungen auf CHF 105'000 exkl. MwSt. erhöht werden.

Für die Mehrkosten von rund CHF 20'000 exkl. MwSt. ist gemäss den Richtlinien über die Finanzen ein Nachtragskredit einzuholen. Die Mehrkosten gehen zulasten des Kontos 79000.3132.01 „Gutachten und Honorare“.

Submission

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen.

Öffentlichkeit

Der Beschluss ist per sofort öffentlich.

Kommunikation und Publikation

Der Beschluss wird weder aktiv kommuniziert noch amtlich publiziert.

Dispositiv und Verteiler

Die Schulpflege, auf Antrag des Schulpräsidenten, beschliesst:

1. Für die Mehrkosten der Firma Wüest Partner AG im Projekt Schulraumstrategie wird ein Nachtragskredit von CHF 20'000.00 exkl. MwSt. bewilligt.
2. Der bisher bewilligte Kredit von CHF 85'000.00 exkl. MwSt. wird dementsprechend auf CHF 105'000.00 exkl. MwSt. erhöht.
3. Die neuen, einmaligen und nicht budgetierten Ausgaben werden dem Konto 79000.3132.01 belastet.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Jürgen Rothenberger, Gemeindeschreiber
 - Alexander Frei, Abteilungsleiter Infrastruktur und Hochbau
 - kreditkontrolle@maennedorf.ch

Für die Richtigkeit des Auszugs

SCHULPFLEGE MÄNNEDORF



Wolfgang Annighöfer
Schulpräsident



Heinz Bochsler
Leiter Dienste