

Protokollauszug der Schulpflege

Sitzung vom 28. Januar 2019

5 Projektauftrag Sonderpädagogik / öffentlich

Ausgangslage

Protokollauszug der Schulpflege, Sitzung vom 5. Februar 2018, 627 Aufgabenbereich Fachstelle Sonderpädagogik / öffentlich:

Im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen (inkl. ISR) soll der Fokus der Fachstellenleitung auf der Entwicklungsarbeit liegen. Im Rahmen eines Projektauftrages soll sie in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen

- bestehende Konzepte aus dem sonderpädagogischen Bereich prüfen und überarbeiten
- ein neues Konzept ISR erstellen.

Der Entwurf des Projektauftrages wurde von der Fachstellenleitung erstellt. Die Prüfung und Anpassung des Auftrages erfolgte durch die Schulleitungskonferenz im Oktober 2018 und durch die Führungskonferenz im November 2018 sowie nach der Retraite vom 29. November 2018 von Schulpflege und Führungskonferenz.

An der Sitzung vom 17. Dezember 2018 hat die Schulpflege den Projektauftrag im Rahmen eines Themenschwerpunktes diskutiert. Daraus haben sich insbesondere folgende Ergänzungen (in der Version 1.2. des Projektauftrages gelb markiert) ergeben:

- Präzisierung der Termine für die Meilensteine
- Beschreibung der Projektorganisation.

Die von der Schulpflege gewünschten Zahlen, um Steuerungswissen für die Sonderpädagogik zu generieren, können nach Vorliegen der Bestandesaufnahme im Rahmen der Definition des Handlungsbedarfs festgelegt werden.

Zuständigkeit

Schulpflege, gemäss Protokollauszug und Funktionenmatrix 1.11.

Erwägungen

Das zeitliche Vorgehen (formale und inhaltliche Meilensteine) wird folgendermassen neu festgelegt:

Projektauftrag	Projektauftrag von Schulpflege genehmigt	31.01.2019
Vision	Vision Sonderpädagogik von Führungskonferenz und Schulpflege schriftlich festgelegt.	30.04.2019
Bestandesaufnahme	Dokument Bestandesaufnahme und Situationsanalyse erstellt.	31.08.2019
Handlungsbedarf	Handlungsbedarf und Strategie sind festgeschrieben	31.12.2019
Entwurf ISR-Konzept	Entwurf zu Händen Schulpflege ist erstellt und von der Führungskonferenz abgenommen.	30.04.2020
ISR-Konzept	Konzept von der Schulpflege genehmigt	30.06.2020
Entwurf Konzept SoPä	Entwurf erstellt und von der Führungskonferenz genehmigt	31.12.2020
Konzept SoPä	Konzept von der Schulpflege genehmigt	28.02.2021

Der Abschluss des Projekts kann mit dem neu festgelegten zeitlichen Vorgehen um ca. 1.5 Jahre vorverlegt werden (28.2.2021 statt 31.7.2022).

In der Projektorganisation ist festzuhalten, dass der Projektausschuss den Status eines Vorbereitungsgremiums (nicht Beschlussgremiums) hat.

Die besprochenen Änderungen werden im Projektauftrag, Version 1.3, entsprechend berücksichtigt.

Finanzen

Für die Erfüllung des bestehenden Auftrages der Schulpflege (Konzepte erstellen) bedarf es gemäss Kapitel 6.2. Personalressourcen im Rahmen der bestehenden Anstellungen und es sind keine Sachkosten geplant. Wenn im Projektverlauf der politische Wille definiert wird können auf Grund der politischen Anforderungen allenfalls Kosten entstehen, z.B. für umfangreiche Datenerhebungen. Dies gilt auch für die Umsetzung des zukünftigen Konzepts.

Submission

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen.

Öffentlichkeit

Der Beschluss ist öffentlich.

Kommunikation und Publikation

Der Beschluss wird weder aktiv kommuniziert noch amtlich publiziert.

Dispositiv und Verteiler

Die Schulpflege, auf Antrag der Gesamtleitung Schule, beschliesst:

1. Die besprochenen Änderungen sind gemäss den Erwägungen im Projektauftrag, Version 1.3, zu berücksichtigen.
2. Der Projektauftrag, Version 1.3., wird bewilligt.
3. Die notwendigen Personalressourcen und Kompetenzen gemäss Projektauftrag stehen zur Verfügung.
4. Der Bereichsverantwortliche Pädagogik wird in den Projektausschuss delegiert.
5. Mitteilung an durch Protokollauszug an:
- Fachstelle Sonderpädagogik und Schulsozialarbeit

Für die Richtigkeit des Auszugs

SCHULPFLEGE MÄNNEDORF



Christine Abegg
Vize-Schulpräsidentin



Heinz Bochsler
Leiter Dienste